

國立臺東大學特色大學試辦計畫

105 年度第八次管考會議紀錄

時間：105 年 10 月 06 日(星期四)15:10

地點：行政大樓三樓第二會議室

主席：賴教務長亮郡

出席人員：如簽到冊

紀錄：蔡宛庭

壹、主席致詞：略

貳、上次會議決議事項：

1. 請辦理假日大學營隊之系所於活動完成後，填寫以下資料，俾利辦公室彙整資料：
 - (1) 線上執行成效報表(質量化指標請以文字多加說明)。
 - (2) 「執行成果簡要說明」(如附件：假日大學執行成果說明_範例.docx)。
2. 請各單位將照片影音及執行成果相關資料上傳至「照片、影音及執行成果相關檔案」雲端資料夾並以資料夾命名或檔案命名清楚說明資料內容。
3. 請各單位在完成活動辦理後，盡速將收據送至計畫辦公室以便加速請購作業。
4. 目前經費動支率較低之分項計畫及其改善作法：
城市自造：為達成校內圖資館雲端伺服器資源共享，決定撤回原伺服器採購一案，將重新修正經費編列以利整體計畫執行。
文創創業：音樂系與產推處於 7 月 4 日(一)達成場地使用協議，音樂教室裝潢工程目前已動工，預計兩周內即可完成，並將盡速完成相關經費核銷。

參、計畫辦公室報告：

1. 特色大學試辦計畫期第 3 期款已於 7 月 22 日撥付。
2. 教育部函文，於 105 年 11 月 10 日(星期四)前將本計畫考評報告書報部，請各執行單位於 10 月 20 日前協助完成以下事項，並將核銷單據送至辦公室：
 - (1) 各假日大學執行單位：完成「假日大學執行成果說明」並繳交紙本。
 - (2) 計畫執行單位：請完成執行成效報表中
 - a. 「9 月份質量化指標」(請針對實際情形狀況做說明)。
 - b. 「執行成果說明」(1000-1500 字)。
3. 目前整體計畫動支數為 1,298 萬，總動支率為 78.68%。
4. 各假日大學活動已執行完畢，截至 10 月 6 日假日大學及各分項計畫經費動支情形及經費餘額請參閱附件：特色大學試辦計畫經費動支情形_1006.xlsx。

肆、工作報告

各執行單位之執行成果報告。

伍、決議事項：

1. 請各執行單位於 10 月 20 日前協助完成以下事項，並將核銷單據送至辦公室：
 - (1) 各假日大學執行單位：完成「假日大學執行成果說明」並繳交紙本。
 - (2) 計畫執行單位：請完成執行成效報表中

- a. 「9 月份質量化指標」(請針對實際情形狀況做說明), 請參閱附件: 質量化指標撰寫範例.pdf。
- b. 「執行成果說明」(1000-1500 字), 請參閱附件: 執行成果說明格式.jpg。
2. 應數系假日大學活動之預算編列金額與實際完成核銷金額不符, 疑似部分經費已由其他計畫款項支出, 待查明後予以轉正。
3. 南島文化中心經費動支目前為 56.46%, 預計在辦理 11 月份研討會及完成高砂義勇隊史料紀錄出版, 經費即可全數動支完畢。
4. 文創創業分項計畫中, 音樂系執行之自主經營音樂教室已建置完成將於 10 月 21 日舉行開幕儀式, 請音樂系於考評報告中敘明學生自主經營之架構、營運模式及營運狀況。

陸、臨時動議：無。

柒、散會時間：16:10。

國立臺東大學 特色大學試辦計畫

第 8 次管考會議 簽到表

時間：105 年 10 月 06 日(星期四)下午 3:10

地點：行政大樓三樓第二會議室

主席：賴教務長亮郡

賴亮郡

理工學院

吳慶堂主任	吳慶堂	李俊霖主任	李俊霖
陳宜樾主任	陳宜樾	謝明哲老師	謝明哲
楊弘章老師	楊弘章	王忍成老師	王忍成

人文學院

游珮芸主任	請假	蔣 斌主任	蔣斌
郭美女主任		廖克紹老師	張喻庭代
施能木老師	請假	林昶戎老師	請假

師範學院

范春源主任	范春源	陳秀惠主任	侯佳命代
張如慧主任	請假	許立群老師	許立群

行政單位

教發中心主任		產推處	
林永權老師	林永權	孫瑞隆先生	孫瑞隆

許若君