

國立臺東大學特色大學試辦計畫

105 年度第七次管考會議紀錄

時間：105 年 07 月 06 日(星期三)10:00

地點：行政大樓三樓第二會議室

主席：賴教務長亮郡

出席人員：如簽到冊

紀錄：蔡宛庭

壹、主席致詞：略

貳、上次會議決議事項：

1. 請各單位辦理活動時留意並統計自行前來報名參與活動之學生人數，以便作為將來撰寫報告使用。
2. 請各單位在完成活動辦理後，盡速將收據送至計畫辦公室以便加速請購作業。
3. 分項計畫 B-1 樂活產業創新之區域雲端中心即將完成建置，請執行單位加強樂活產業產學合作創新增值與服務模式之發展，以便在結案時能呈現區域雲端中心實際應用之成果。
4. 請各單位協助宣傳「樂活產業創新暨東大創客成果轉化工作坊」活動，邀請有興趣參與之師生團隊踴躍提案報名。

參、計畫辦公室報告：

1. 特色大學試辦計畫期第 2 期款已於 6/29 撥付，目前請撥第 3 期款程序中。
2. 目前整體計畫動支數為 925 萬，總動支率為 56.09%。
3. 假日大學及各分項計畫截至 7/4 經費動支情形及經費餘額請參閱附件：特色大學試辦計畫經費動支情形_0704.xlsx。
4. 東華大學邀請執行教育部特色大學試辦計畫單位，於 11 月 25 日共同辦理聯合成果發表會，目前確認與會學校有屏東大學、暨南大學、澎湖科技大學、東華大學及本校等 5 所。
5. 由於本校承辦特色大學試辦計畫，日前教育部來文許可本校以「特色選材」方式招收在地學生，核定員額上限為新生員額之 2%，請各系所單位把握申請機會。

肆、工作報告

各執行單位之執行成果報告。

伍、決議事項：

1. 請辦理假日大學營隊之系所於活動完成後，填寫以下資料，俾利辦公室彙整資料：
 - (1) 線上執行成效報表(質量化指標請以文字多加述明)。
 - (2) 「執行成果簡要說明」(如附件：假日大學執行成果說明_範例.docx)。
2. 請各單位將照片影音及執行成果相關資料上傳至「照片、影音及執行成果相關檔案」雲端資料夾並以資料夾命名或檔案命名清楚說明資料內容。
3. 請各單位在完成活動辦理後，盡速將收據送至計畫辦公室以便加速請購作業。
4. 目前經費動支率較低之分項計畫及其改善作法：

城市自造：為達成校內圖資館雲端伺服器資源共享，決定撤回原伺服器採購一案，將重新修正經費編列以利整體計畫執行。

文創創業：音樂系與產推處於7月4日(一)達成場地使用協議，音樂教室裝潢工程目前已動工，預計兩周內即可完成，並將盡速完成相關經費核銷。

陸、臨時動議：無。

柒、散會時間：10:50。

國立臺東大學 特色大學試辦計畫

第 7 次管考會議 簽到表

時 間：105 年 07 月 06 日(星期三)上午 10:00

地 點：行政大樓三樓第二會議室

主 席：賴教務長亮郡

賴亮郡

理工學院

邱泰嘉主任	邱泰嘉	李俊霖主任	蘇怡菁代
陳宜樾主任	陳宜樾	謝明哲老師	陳宜樾代
楊弘章主任	楊弘章	王忍成老師	林奇福代
吳慶堂主任	吳慶堂		

人文學院

游珮芸主任	董慧芳	蔡政良主任	潘國明助理代
郭美女主任		廖克紹老師	張孝敏
施能木老師	請假	林昶戎老師	林永成
董恕明老師	董恕明	簡齊儒老師	請假

師範學院

范春源主任	請假	陳秀惠主任	侯佳怡代
張如慧主任		許立群老師	許敬君代

行政單位

教發中心主任	請假	產推處	孫瑞隆
林永權老師	林永權	孫瑞隆先生	